

02 - Aquisição de Gás de Cozinha - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
729	02.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:06 h	05/06/2020	08/06/2020	
728	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:05 h	03/06/2020	05/06/2020	
727	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:05 h	28/05/2020	03/06/2020	
725	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:03 h	13/05/2020	19/05/2020	
724	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:03 h	08/05/2020	13/05/2020	
722	02.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:00 h	01/05/2020	06/05/2020	
721	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 16:00 h	20/04/2020	01/05/2020	
720	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 15:59 h	20/04/2020	20/04/2020	
718	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/03/2020 15:52 h	09/04/2020	15/04/2020	