

05 - Aquisição de Containers Habitáveis - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1428	05.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		25/11/2020 15:59 h	12/01/2021	15/01/2021	
1427	05.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:59 h	11/01/2021	11/01/2021	
1426	05.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:58 h	08/01/2021	08/01/2021	
1425	05.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:58 h	07/01/2021	07/01/2021	
1424	05.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:57 h	06/01/2021	06/01/2021	
1423	05.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:56 h	05/01/2021	05/01/2021	
1422	05.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:56 h	04/01/2021	04/01/2021	
1421	05.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 15:55 h	18/12/2020	31/12/2020	
1420	05.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:54 h	15/12/2020	18/12/2020	
1419	05.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:10 h	14/12/2020	14/12/2020	
1418	05.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:10 h	11/12/2020	11/12/2020	
1417	05.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:09 h	09/12/2020	11/12/2020	
1416	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:09 h	04/12/2020	09/12/2020	
1415	05.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:08 h	27/11/2020	04/12/2020	
1414	05.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 15:08 h	25/11/2020	27/11/2020	