

06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1442	06.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:15 h	05/01/2021	05/01/2021	
1441	06.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:15 h	04/01/2021	04/01/2021	
1440	06.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	30/12/2020	30/12/2020	
1439	06.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	29/12/2020	29/12/2020	
1438	06.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:14 h	28/12/2020	28/12/2020	
1437	06.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:13 h	24/12/2020	28/12/2020	
1436	06.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/11/2020 16:13 h	18/12/2020	24/12/2020	
1435	06.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:12 h	15/12/2020	18/12/2020	
1434	06.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:12 h	14/12/2020	14/12/2020	
1433	06.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:11 h	11/12/2020	11/12/2020	
1432	06.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:10 h	09/12/2020	11/12/2020	
1431	06.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:09 h	27/11/2020	02/12/2020	
1430	06.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:08 h	27/11/2020	04/12/2020	
1429	06.01 - Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	25/11/2020 16:10 h	25/11/2020	27/11/2020	