

06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1442 | 06.14 - Homologação | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:15 h | 05/01/2021 | 05/01/2021 | |
| 1441 | 06.13 - Adjudicação | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:15 h | 04/01/2021 | 04/01/2021 | |
| 1440 | 06.12 - Realização do Processo Licitatório | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:14 h | 30/12/2020 | 30/12/2020 | |
| 1439 | 06.11 - Publicidade do Certame | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:14 h | 29/12/2020 | 29/12/2020 | |
| 1438 | 06.10 - Divulgação do Processo Licitatório | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:14 h | 28/12/2020 | 28/12/2020 | |
| 1437 | 06.09 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:13 h | 24/12/2020 | 28/12/2020 | |
| 1436 | 06.08 - Análise e Parecer da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | Luziedna Ferraz Lino | 25/11/2020 16:13 h | 18/12/2020 | 24/12/2020 | |
| 1435 | 06.07 - Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:12 h | 15/12/2020 | 18/12/2020 | |
| 1434 | 06.06 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:12 h | 14/12/2020 | 14/12/2020 | |
| 1433 | 06.05 - Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:11 h | 11/12/2020 | 11/12/2020 | |
| 1432 | 06.04 - Análise da Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:10 h | 09/12/2020 | 11/12/2020 | |
| 1431 | 06.03 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:09 h | 27/11/2020 | 02/12/2020 | |
| 1430 | 06.02 - Elaboração do Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:08 h | 27/11/2020 | 04/12/2020 | |
| 1429 | 06.01 - Apresentação das Demandas | Documentação | Nova | Normal | Antonio Carlos Ferreira | 25/11/2020 16:10 h | 25/11/2020 | 27/11/2020 | |