

06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)																										
Contratações 2020																										
Campus Salgueiro																										
06 - Aquisição de móveis para equipamentos (...)	06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker																									
06.01 - Apresentação das Demandas	Nova 0%																									
06.02 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%																									
06.03 - Pesquisa de Preços	Nova 0%																									
06.04 - Análise da Viabilidade (...)	Nova 0%																									
06.05 - Autuação e Abertura (...)	Nova 0%																									
06.06 - Inclusão da IRP	Nova 0%																									
06.07 - Elaboração do Edital	Nova 0%																									
06.08 - Análise e Parecer (...)	Nova 0%																									
06.09 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%																									
06.10 - Divulgação do Processo (...)	Nova 0%																									
06.11 - Publicidade do Certame	Nova 0%																									
06.12 - Realização do Processo (...)	Nova 0%																									
06.13 - Adjudicação	Nova 0%																									
06.14 - Homologação	Nova 0%																									