

06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1577	06.08 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:55 h	25/01/2021	25/01/2021	
1576	06.07 - Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:55 h	22/01/2021	22/01/2021	
1575	06.06.03 - Justificativa para Adesão à Ata	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	21/01/2021	21/01/2021	
1574	06.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	20/01/2021	20/01/2021	
1573	06.06.01 - Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:53 h	19/01/2021	19/01/2021	
1572	06.06 - Documentos do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:54 h	19/01/2021	21/01/2021	
1571	06.05.02 - Autorização do Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	15/01/2021	15/01/2021	
1570	06.05.01 - Termo de Autuação de Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	14/01/2021	14/01/2021	
1569	06.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:52 h	14/01/2021	15/01/2021	
1568	06.04 - Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:51 h	13/01/2021	13/01/2021	
1567	06.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:50 h	07/01/2021	12/01/2021	
1566	06.02 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:49 h	31/12/2020	07/01/2021	
1565	06.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/12/2020 10:49 h	31/12/2020	31/12/2020	