

16- Aquisição de Mobiliário em Geral - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2267	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		
2265	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2264	16.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/09/2021 11:58 h	17/09/2021	22/09/2021	21/09/2021 11:58 h
2263	16.01.06 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	17/09/2021 16:00 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:00 h
2262	16.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	27/09/2021 14:54 h	17/09/2021	27/09/2021	27/09/2021 14:54 h
2261	16.01.04 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	17/09/2021 15:04 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 15:04 h
2260	16.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	20/09/2021 11:12 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:12 h
2259	16.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	20/09/2021 11:48 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:48 h
2258	16.01.01 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	17/09/2021 16:36 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:34 h
2257	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	