

## 16- Aquisição de Mobiliário em Geral - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2267	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		
2265	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2257	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	