

17- Aquisição de Salas Modulares

| | 2024-5 | | | | 2024-6 | | | | 2024-7 | | | | 2024-8 | | | | 2024-9 | | | | 2024-10 | | | | | |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|---------|----|----|----|----|--|
| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratações 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17- Aquisição de Salas Modulares | 17- Aquisição de Salas Modulares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.07 - Inclusão da IRP | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.08 - Elaboração do Edital | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.09 - Análise da Procuradoria | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.10- Atendimento às Recomendações | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.11- Divulgação da Licitação | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.12 -Realização do Certame | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.13 - Adjudicação | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |