

18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2303	18.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	05/11/2021	05/11/2021	
2302	18.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal		26/10/2021 08:25 h	29/10/2021	05/11/2021	
2301	18.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	26/10/2021	29/10/2021	
2299	18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2298	18.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2297	18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2293	18.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	