

08 - Aquisição de KIT básico de alimentos - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|-----------|------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2151 | 08.03.01 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Resolvida | Normal | Glenda Rodrigues de Sa | 29/06/2021 10:23 h | 21/05/2021 | 21/05/2021 | |
| 1818 | 08.16 - Atas de Registro de Preço e Registro | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 16:33 h | 01/10/2021 | 08/10/2021 | |
| 1817 | 08.15- Homologação | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 16:33 h | 29/09/2021 | 01/10/2021 | |
| 1816 | 08.14 - Adjudicação | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 16:32 h | 22/09/2021 | 29/09/2021 | |
| 1815 | 08.13 - Realização do Certame | Documentação | Nova | Normal | | 27/05/2021 11:41 h | 14/09/2021 | 21/09/2021 | |
| 1814 | 08.12 - Divulgação da Licitação | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 15:43 h | 02/09/2021 | 14/09/2021 | |
| 1813 | 08.11 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 15:39 h | 14/07/0007 | 16/07/2021 | |
| 1812 | 08.10 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 15:36 h | 30/06/2021 | 14/07/2021 | |
| 1811 | 08.09 - Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 15:35 h | 25/06/2021 | 30/06/2021 | |
| 1810 | 08.08 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 15:31 h | 23/06/2021 | 24/06/2021 | |
| 1809 | 08.07- Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 15:30 h | 21/06/2021 | 22/06/2021 | |
| 1808 | 08.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | | 21/05/2021 15:31 h | 17/06/2021 | 18/06/2021 | |
| 1806 | 08.04 - Elaboração do Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Jose Alciernes Marques Viana | 29/06/2021 10:24 h | 26/05/2021 | 08/06/2021 | |