

## 08 - Aquisição de KIT básico de alimentos - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1807	08.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal		13/07/2021 12:47 h	09/06/2021	16/06/2021	13/07/2021 12:47 h
1805	08.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	21/05/2021 15:04 h	21/04/2021	05/05/2021	21/05/2021 15:04 h
1804	08.01.07 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/05/2021 10:04 h	16/04/2021	20/04/2021	23/05/2021 10:04 h
1803	08.01.06 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Felipe Bezerra Belem	15/04/2021 13:13 h	15/04/2021	15/04/2021	15/04/2021 13:13 h
1802	08.01.05 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/05/2021 15:01 h	16/04/2021	20/04/2021	26/05/2021 15:01 h
1801	08.01.04 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	24/05/2021 10:30 h	16/04/2021	20/04/2021	24/05/2021 10:30 h
1800	08.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Tatiane Grasielle Lopes da Silva	15/04/2021 13:51 h	16/04/2021	20/04/2021	15/04/2021 13:51 h
1799	08.01.02 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	16/04/2021 17:24 h	16/04/2021	20/04/2021	16/04/2021 17:24 h
1798	08.01.01 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	15/04/2021 14:00 h	16/04/2021	20/04/2021	15/04/2021 14:00 h
1797	08.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal		28/06/2021 15:00 h	15/04/2021	20/04/2021	28/06/2021 15:00 h