

## 09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização - Tarefas

| #    | Título  | Tipo    | Situação  | Prioridade | Atribuído para                | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|---|---------|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2111 | 09.17 - Atas de Registro de Preços            | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 13/05/2021 09:50 h | 13/05/2021 |               |           |
| 1954 | 09.16- Homologação                            | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:43 h | 12/08/2021 | 13/08/2021    |           |
| 1953 | 09.15 - Adjudicação                           | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:42 h | 30/07/2021 | 11/08/2021    |           |
| 1952 | 09.14 - Realização do Certame                 | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:38 h | 14/07/2021 | 29/07/2021    |           |
| 1951 | 09.13 - Publicidade do Certame                | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:41 h | 06/07/2021 | 14/07/2021    |           |
| 1950 | 09.12 - Divulgação da Licitação               | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:40 h | 02/07/2021 | 05/07/2021    |           |
| 1949 | 09.11 - Atendimento às Recomendações          | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:33 h | 29/06/2021 | 01/07/2021    |           |
| 1948 | 09.10 - Análise da Procuradoria               | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:34 h | 07/06/2021 | 28/06/2021    |           |
| 1947 | 09.09 - Elaboração do Edital                  | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:31 h | 31/05/2021 | 04/06/2021    |           |
| 1946 | 09.08 - Inclusão da IRP                       | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:26 h | 27/05/2021 | 28/05/2021    |           |
| 1945 | 09.07 - Autuação e Abertura do Processo       | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 13/05/2021 09:49 h | 26/05/2021 | 26/05/2021    |           |
| 1944 | 09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 04/05/2021 13:24 h | 25/05/2021 | 25/05/2021    |           |
| 1853 | 09.02 - ETP                                   | Reunião | Nova      | Normal     | Edson Luis dos Santos Barbosa | 03/05/2021 16:20 h | 16/04/2021 | 16/04/2021    |           |
| 1852 | 09.01.05 - Campus Serra Talhada               | Reunião | Resolvida | Normal     | Elenilson Nobre Veras         | 05/05/2021 16:44 h | 15/03/2021 | 15/03/2021    |           |
| 1851 | 09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista    | Reunião | Nova      | Normal     | Antonio Junior Moraes Ribeiro | 03/05/2021 16:31 h | 15/03/2021 | 15/03/2021    |           |
| 1847 | 09.01- Apresentação das Demandas              | Reunião | Nova      | Normal     |                               | 05/05/2021 16:44 h | 15/03/2021 | 15/04/2021    |           |