

## 09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
<b>Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)</b>																								
<b>Contratações 2021</b>																								
<b>REITORIA</b>																								
<b>09 - Aquisição de Equipamentos (...)</b>	<b>09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização</b>																							
<b>09.01- Apresentação das Demandas</b>	<b>Nova 80%</b>																							
<b>09.01.04 - Campus Santa (...)</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.01.05 - Campus Serra (...)</b>	<b>Resolvida 100%</b>																							
<b>09.02 - ETP</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.17 - Atas de Registro de (...)</b>																								
<b>09.06 - Análise de Viabilidade (...)</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.07 - Autuação e Abertura (...)</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.08 - Inclusão da IRP</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.09 - Elaboração do Edital</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.10 - Análise da Procuradoria</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.11 - Atendimento às Recomendações</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.12 - Divulgação da Licitação</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.13 - Publicidade do Certame</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.14 - Realização do Certame</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.15 - Adjudicação</b>	<b>Nova 0%</b>																							
<b>09.16- Homologação</b>	<b>Nova 0%</b>																							