

11- Contratação de apoio administrativo especializado - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2130	11.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Fechada	Normal		25/02/2022 15:39 h	18/08/2021	19/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2129	11.07 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		03/03/2022 18:13 h	04/08/2021	17/08/2021	03/03/2022 18:13 h
2128	11.06 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/02/2022 15:39 h	22/07/2021	03/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2127	11.05 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	23/11/2021 09:48 h	31/05/2021	31/05/2021	23/11/2021 09:48 h
1867	11.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	24/05/2021	28/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1866	11.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/09/2021 16:27 h	10/05/2021	21/05/2021	01/09/2021 16:27 h
1865	11.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	06/05/2021	07/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1864	11.01.08 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	11/06/2021 10:36 h	28/04/2021	05/05/2021	11/06/2021 10:36 h
1863	11.01.07- Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	28/05/2021 13:53 h	28/04/2021	05/05/2021	28/05/2021 13:53 h
1862	11.01.06 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/05/2021 12:04 h	28/04/2021	05/05/2021	26/05/2021 12:04 h
1861	11.01.05 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	09/06/2021 17:49 h	28/04/2021	05/05/2021	09/06/2021 17:49 h
1858	11.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/05/2021 09:14 h	28/04/2021	05/05/2021	27/05/2021 09:14 h
1857	11.01.01 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal		21/06/2021 12:13 h	28/04/2021	21/06/2021	21/06/2021 12:13 h