

03- Contratação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (inexigibilidade) - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|---------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 1974 | 03.11 - Empenho | Reunião | Nova | Normal | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:43 h | 22/06/2021 | 22/06/2021 | |
| 1973 | 03.10 - Publicação | Reunião | Nova | Normal | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:43 h | 21/06/2021 | 21/06/2021 | |
| 1972 | 03.09- Atendimento às recomendações | Reunião | Nova | Normal | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:42 h | 17/06/2021 | 18/06/2021 | |
| 1971 | 03.08 - Análise e parecer da procuradoria | Reunião | Nova | Normal | Luziedna Ferraz Lino | 11/05/2021 15:42 h | 02/06/2021 | 16/06/2021 | |
| 1970 | 03.07- Termo de inexigibilidade | Reunião | Nova | Normal | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:41 h | 31/05/2021 | 02/06/2021 | |
| 1969 | 03.06 - Autuação e abertura do processo | Reunião | Nova | Normal | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:41 h | 28/05/2021 | 28/05/2021 | |
| 1968 | 03.05.04 -Disponibilidade Orçamentária | Reunião | Nova | Normal | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:41 h | 27/05/2021 | 27/05/2021 | |
| 1967 | 03.05.03 - Certidões | Reunião | Nova | Normal | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:41 h | 26/05/2021 | 26/05/2021 | |
| 1966 | 03.05.02 - Pesquisa de Preços | Reunião | Nova | Normal | | 11/05/2021 15:35 h | 25/05/2021 | 25/05/2021 | |
| 1965 | 03.05.01 - Proposta | Reunião | Nova | Normal | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:41 h | 24/05/2021 | 24/05/2021 | |
| 1964 | 03.05 - Documentos do Processo | Reunião | Nova | Normal | Jeanilson Magalhaes Rodrigues | 11/05/2021 15:41 h | 24/05/2021 | 27/05/2021 | |
| 1963 | 03.04 - Termo de Referência | Reunião | Nova | Normal | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:34 h | 20/05/2021 | 28/05/2021 | |
| 1962 | 03.03 - Mapa de Riscos | Reunião | Nova | Normal | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:33 h | 14/05/2021 | 19/05/2021 | |
| 1961 | 03.02 - ETP | Reunião | Nova | Normal | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:33 h | 12/05/2021 | 14/05/2021 | |
| 1960 | 03.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Reunião | Nova | Normal | Aluisio Dennes de Sousa Alves | 11/05/2021 15:32 h | 11/05/2021 | 12/05/2021 | |