

## 10 - Contratação de serviços de outsourcing de impressão - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2830	10.19 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 17:24 h	04/11/2022	11/11/2022	
2829	10.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 17:22 h	28/10/2022	03/11/2022	
2828	10.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:22 h	26/10/2022	27/10/2022	
2827	10.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:21 h	06/10/2022	25/10/2022	
2826	10.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:19 h	29/09/2022	05/10/2022	
2825	10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 17:19 h	02/09/2022	28/09/2022	
2824	10.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 17:18 h	24/08/2022	01/09/2022	
2823	10.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/04/2022 17:17 h	02/08/2022	23/08/2022	
2822	10.11 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:49 h	27/07/2022	01/08/2022	
2821	10.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:44 h	12/07/2022	26/07/2022	
2820	10.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/04/2022 16:39 h	07/07/2022	11/07/2022	
2819	10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/04/2022 16:37 h	02/07/2022	06/07/2022	
2818	10.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/04/2022 16:21 h	18/06/2022	01/07/2022	
2817	10.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 16:19 h	14/06/2022	17/06/2022	
2816	10.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:19 h	10/06/2022	13/06/2022	
2815	10.03 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:17 h	26/05/2022	09/06/2022	
2814	10.02.03 - Estudos Preliminares-CPET	Documentação	Nova	Normal	Natalia Rafaela Nascimento da Silva	29/04/2022 16:10 h	11/05/2022	25/05/2022	
2813	10.02.02 - Estudos Preliminares-COUR	Documentação	Nova	Normal	Joana Darc Quesado Oliveira	29/04/2022 16:09 h	11/05/2022	25/05/2022	
2812	10.02.01 - Estudos Preliminares-CFLO	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:07 h	11/05/2022	25/05/2022	
2811	10.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:06 h	11/05/2022	25/05/2022	
2807	10.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	