

## 2. CAMPUS SERRA TALHADA - Tarefas

| #    | Título  | Tipo    | Situação | Prioridade | Atribuído para           | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído          |
|------|---|---------|----------|------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2666 | 01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual           | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 11/02/2022 19:14 h | 11/02/2022 | 11/02/2022    | 11/02/2022 19:14 h |
| 2663 | 01.13- Empenho  | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 16/02/2022 16:40 h | 04/03/2022 | 04/03/2022    | 16/02/2022 16:40 h |
| 2662 | 01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 16/02/2022 10:19 h | 02/03/2022 | 02/03/2022    | 16/02/2022 10:19 h |
| 2661 | 01.11-Justificativa para Adesão à Ata                   | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 15/02/2022 08:49 h | 02/03/2022 | 02/03/2022    | 15/02/2022 08:49 h |
| 2660 | 01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP     | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 15/02/2022 08:48 h | 01/03/2022 | 01/03/2022    | 15/02/2022 08:48 h |
| 2659 | 01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador                | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 16/02/2022 10:18 h | 28/02/2022 | 28/02/2022    | 16/02/2022 10:18 h |
| 2658 | 01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas            | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 15/02/2022 08:42 h | 25/02/2022 | 25/02/2022    | 15/02/2022 08:42 h |
| 2657 | 01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo        | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 15/02/2022 08:39 h | 25/02/2022 | 25/02/2022    | 15/02/2022 08:39 h |
| 2656 | 01.06- Autuação e Abertura do Processo                  | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 15/02/2022 08:38 h | 24/02/2022 | 24/02/2022    | 15/02/2022 08:38 h |
| 2655 | 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa             | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 14/02/2022 15:58 h | 23/02/2022 | 23/02/2022    | 14/02/2022 15:58 h |
| 2654 | 01.04 - Pesquisa de Preços                              | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 14/02/2022 15:27 h | 18/02/2022 | 23/02/2022    | 14/02/2022 15:27 h |
| 2653 | 01.03- Termo de Referência                              | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 14/02/2022 15:19 h | 16/02/2022 | 18/02/2022    | 14/02/2022 15:19 h |
| 2652 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar                       | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 14/02/2022 09:40 h | 10/02/2022 | 16/02/2022    | 14/02/2022 09:40 h |
| 2651 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda             | Reunião | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 11/02/2022 19:15 h | 11/02/2022 | 11/02/2022    | 11/02/2022 19:15 h |