

1. REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3200	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:36 h	19/12/2022	20/12/2022	
3199	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:35 h	15/12/2022	16/12/2022	
3196	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:31 h	05/12/2022	07/12/2022	
3194	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:29 h	29/11/2022	30/11/2022	
3193	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:22 h	28/11/2022	28/11/2022	
3192	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:17 h	24/11/2022	25/11/2022	
3187	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:13 h	10/11/2022	11/11/2022	
3158	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:44 h	24/11/2022	25/11/2022	
3157	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	20/10/2022 10:41 h	23/11/2022	23/11/2022	
3156	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:40 h	22/11/2022	22/11/2022	
3155	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:36 h	21/11/2022	21/11/2022	
3154	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	18/11/2022	18/11/2022	
3153	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:32 h	17/11/2022	17/11/2022	
3152	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:30 h	16/11/2022	16/11/2022	
3151	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:17 h	15/11/2022	15/11/2022	
3150	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:17 h	14/11/2022	14/11/2022	
3149	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:15 h	09/11/2022	10/11/2022	
3148	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	07/11/2022	08/11/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3147	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:13 h	03/11/2022	04/11/2022	
3146	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:12 h	01/11/2022	03/11/2022	
3145	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	28/10/2022	31/10/2022	
3144	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:09 h	27/10/2022	28/10/2022	
3143	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:04 h	26/10/2022	26/10/2022	
3142	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 10:33 h	26/10/2022	26/10/2022	
3141	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	25/10/2022	26/10/2022	
3140	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:46 h	21/10/2022	24/10/2022	
3139	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Danielle Andrade de Lucena Carvalho	20/10/2022 09:45 h	20/10/2022	21/10/2022	
3138	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 15:01 h	06/11/2022	07/12/2022	
3137	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	16/09/2022 15:00 h	03/11/2022	04/11/2022	
3136	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:59 h	01/11/2022	02/11/2022	
3135	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:56 h	28/10/2022	31/10/2022	
3134	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:36 h	26/10/2022	27/10/2022	
3133	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:33 h	24/10/2022	25/10/2022	
3132	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:25 h	20/10/2022	21/10/2022	
3131	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:24 h	19/10/2022	20/10/2022	
3130	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:22 h	17/10/2022	18/10/2022	
3129	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:19 h	13/10/2022	14/10/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3128	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 14:19 h	12/10/2022	13/10/2022	
3127	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:46 h	10/10/2022	11/10/2022	
3126	01.04- Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:46 h	04/10/2022	07/10/2022	
3125	01.03 – Mapa de Risco	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:45 h	30/09/2022	03/10/2022	
3124	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 11:44 h	27/09/2022	28/10/2022	
3123	01.01.04 – Relatório PAC.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	16/09/2022 10:37 h	26/09/2022	27/09/2022	
3122	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	22/09/2022	23/09/2022	
3121	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	20/09/2022	21/09/2022	
3120	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	16/09/2022	19/09/2022	
3119	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	23/09/2022 08:42 h	16/09/2022	19/09/2022	
3118	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:04 h	31/10/2022	31/10/2022	
3117	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2022 17:01 h	25/10/2022	26/10/2022	
3116	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 17:00 h	24/10/2022	25/10/2022	
3115	01.13- Análise Jurídica da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:59 h	20/10/2022	21/10/2022	
3114	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:56 h	18/10/2022	19/10/2022	
3113	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:55 h	17/10/2022	18/10/2022	
3112	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	13/10/2022	14/10/2022	
3111	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:54 h	11/10/2022	12/10/2022	
3110	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:20 h	15/09/2022		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3109	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/09/2022 16:49 h	07/10/2022	10/10/2022	
3108	01.06- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a Dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	15/09/2022 16:48 h	06/10/2022	06/10/2022	
3107	01.05 – Pesquisa/Justificativa de Preços	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	24/11/2022 09:03 h	04/10/2022	05/10/2022	
3106	01.04- Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:27 h	29/09/2022	03/10/2022	
3105	01.03 – Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	14/10/2022 11:50 h	28/09/2022	29/09/2022	
3104	01.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	08/11/2022 08:24 h	23/09/2022	27/09/2022	
3103	01.01.04 – Relatório PAC.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	29/11/2022 12:01 h	23/09/2022	23/09/2022	
3102	01.01.03 – Declaração de observância das condições do decreto 9.991/2019 e IN 201/209 pela DGP.	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	21/09/2022	22/09/2022	
3101	01.01.02 – Documento de manifestação da DGP (SIPEC e PDP)	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	19/09/2022	20/09/2022	
3100	01.01.01 – Declaração da Chefia Imediata sobre conveniência e oportunidade	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:57 h	15/09/2022	16/09/2022	
3099	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Isadora Miranda Gusmao Nunes	26/09/2022 08:56 h	15/09/2022	16/09/2022	
3056	14.02.05 - Formação da Equipe de Planejamento- Ciência do Servidor-CPZR	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/08/2022 16:03 h	10/08/2022	12/08/2022	
3054	14.02.03 - Formação da Equipe de Planejamento- Ciência do Servidor-CSMBV	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/08/2022 15:59 h	10/08/2022	12/08/2022	
3031	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	19/08/2022	19/08/2022	
3030	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:27 h	18/08/2022	18/08/2022	
3029	01.15- Publicação da Inexigibilidade	Documentação	Nova	Normal	Rafael Nery Amorim	26/07/2022 16:26 h	17/08/2022	17/08/2022	
3012	01.01 - Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	11/08/2022 09:28 h	28/07/2022	19/08/2022	
2957	12.18 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	23/12/2022	30/12/2022	
2956	12.17 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:07 h	17/12/2022	22/12/2022	
2955	12.16 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	15/12/2022	16/12/2022	
2954	12.15 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:06 h	25/11/2022	14/12/2022	
2953	12.14 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	19/11/2022	24/11/2022	
2952	12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:05 h	25/10/2022	18/11/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2951	12.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:04 h	15/10/2022	24/10/2022	
2950	12.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	22/09/2022	14/10/2022	
2949	12.10- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 18:03 h	16/09/2022	21/09/2022	
2948	12.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:51 h	15/06/2022		
2947	12.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		15/06/2022 17:45 h	27/08/2022	30/08/2022	
2946	12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/06/2022 17:15 h	23/08/2022	26/08/2022	
2945	12.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	15/06/2022 17:08 h	06/08/2022	22/08/2022	
2944	12.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/06/2022 17:02 h	02/08/2022	05/08/2022	
2943	12.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	15/06/2022 17:00 h	28/07/2022	01/08/2022	
2942	12.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:59 h	12/07/2022	27/07/2022	
2941	12.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/06/2022 16:56 h	25/06/2022	11/07/2022	
2937	12.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Nova	Normal	Wellington dos Santos Nunes	15/06/2022 15:49 h	15/06/2022	24/06/2022	
2936	12.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	27/07/2022 18:01 h	15/06/2022	22/08/2022	
2935	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:42 h	06/09/2022	13/09/2022	
2934	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:41 h	02/09/2022	05/09/2022	
2933	01.15- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	31/08/2022	01/09/2022	
2932	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:39 h	09/08/2022	24/08/2022	
2931	01.13- Análise Jurídica da Dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:33 h	09/08/2022	24/08/2022	
2930	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	05/08/2022	08/08/2022	
2929	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:32 h	02/08/2022	04/08/2022	
2928	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/06/2022 09:31 h	28/07/2022	01/08/2022	
2927	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:30 h	26/07/2022	27/07/2022	
2926	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:29 h	23/07/2022	25/07/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2925	01.07- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:23 h	20/07/2022	22/07/2022	
2924	01.06- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:21 h	15/07/2022	19/07/2022	
2923	01.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:19 h	05/07/2022	14/07/2022	
2922	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:07 h	22/06/2022	04/07/2022	
2830	10.19 – Elaboração das Atas	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 17:24 h	04/11/2022	11/11/2022	
2829	10.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 17:22 h	28/10/2022	03/11/2022	
2828	10.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:22 h	26/10/2022	27/10/2022	
2827	10.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:21 h	06/10/2022	25/10/2022	
2826	10.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 17:19 h	29/09/2022	05/10/2022	
2825	10.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 17:19 h	02/09/2022	28/09/2022	
2824	10.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 17:18 h	24/08/2022	01/09/2022	
2823	10.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/04/2022 17:17 h	02/08/2022	23/08/2022	
2822	10.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:49 h	27/07/2022	01/08/2022	
2821	10.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 16:44 h	12/07/2022	26/07/2022	
2820	10.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/04/2022 16:39 h	07/07/2022	11/07/2022	
2819	10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/04/2022 16:37 h	02/07/2022	06/07/2022	
2818	10.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/04/2022 16:21 h	18/06/2022	01/07/2022	
2817	10.05 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 16:19 h	14/06/2022	17/06/2022	
2816	10.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:19 h	10/06/2022	13/06/2022	
2815	10.03 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:17 h	26/05/2022	09/06/2022	
2814	10.02.03 - Estudos Preliminares- CPET	Documentação	Nova	Normal	Natalia Rafaela Nascimento da Silva	29/04/2022 16:10 h	11/05/2022	25/05/2022	
2813	10.02.02 - Estudos Preliminares- COUR	Documentação	Nova	Normal	Joana Darc Quesado Oliveira	29/04/2022 16:09 h	11/05/2022	25/05/2022	
2812	10.02.01 - Estudos Preliminares- CFLO	Documentação	Nova	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	29/04/2022 16:07 h	11/05/2022	25/05/2022	
2811	10.02 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	29/04/2022 16:06 h	11/05/2022	25/05/2022	
2807	10.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	23/05/2022 14:42 h	29/04/2022	10/05/2022	
2792	05.17 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 11:57 h	21/10/2022	28/10/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2791	05.16 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 11:54 h	15/10/2022	20/10/2022	
2790	05.15 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:49 h	13/10/2022	14/10/2022	
2789	05.14 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:40 h	23/09/2022	12/10/2022	
2788	05.13 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:31 h	17/09/2022	22/09/2022	
2787	05.12 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 11:30 h	23/08/2022	16/09/2022	
2786	05.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 11:26 h	13/08/2022	22/08/2022	
2785	05.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	28/04/2022 17:30 h	21/07/2022	12/08/2022	
2784	05.09- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:18 h	15/07/2022	20/07/2022	
2783	05.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:14 h	29/06/2022	14/07/2022	
2782	05.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 17:04 h	25/06/2022	28/06/2022	
2781	05.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	28/04/2022 17:02 h	21/06/2022	24/06/2022	
2780	05.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	28/04/2022 16:57 h	04/06/2022	20/06/2022	
2779	05.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/04/2022 16:50 h	31/05/2022	03/06/2022	
2778	05.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	28/04/2022 16:22 h	26/05/2022	30/05/2022	
2777	05.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 16:10 h	10/05/2022	25/05/2022	
2772	05.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Em andamento	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2768	05.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2767	09.18 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/03/2022 17:04 h	03/09/2022	09/09/2022	
2766	09.17 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/03/2022 16:53 h	30/08/2022	02/09/2022	
2765	09.16 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:37 h	27/08/2022	29/08/2022	
2764	20.15 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:34 h	10/08/2022	26/08/2022	
2763	09.14 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:28 h	04/08/2022	09/08/2022	
2762	09.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 15:24 h	09/07/2022	03/08/2022	
2761	09.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 15:20 h	01/07/2022	08/07/2022	
2760	09.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/03/2022 15:15 h	09/06/2022	30/06/2022	
2759	09.10- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:45 h	04/06/2022	08/06/2022	
2758	09.09 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:41 h	20/05/2022	03/06/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2757	09.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/03/2022 09:57 h	18/05/2022	19/05/2022	
2756	09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/03/2022 09:40 h	13/05/2022	17/05/2022	
2755	09.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/03/2022 09:38 h	28/04/2022	12/05/2022	
2754	09.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 09:34 h	23/04/2022	27/04/2022	
2752	09.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:44 h	06/04/2022	20/04/2022	
2751	09.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:43 h	06/04/2022	20/04/2022	
2750	09.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/04/2022 14:30 h	28/03/2022	05/04/2022	
2745	09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	28/03/2022 16:28 h	28/03/2022	05/04/2022	
2742	09.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	08/04/2022 12:37 h	28/03/2022	07/04/2022	
2688	02.01.08-Reitoria	Documentação	Em andamento	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	08/03/2022 13:17 h	11/02/2022	10/03/2022	23/02/2022 13:09 h