

### 3. CAMPUS OURICURI - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2883	02.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	25/05/2022 12:19 h	07/07/2022	08/07/2022	