

### 3. CAMPUS OURICURI - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2731	02.08 - Contrato de Concessão	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:36 h	31/05/2022	01/06/2022	
2730	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:33 h	27/05/2022	30/05/2022	
2729	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:32 h	25/05/2022	26/05/2022	
2728	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:31 h	18/05/2022	24/05/2022	
2727	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:26 h	11/05/2022	17/05/2022	
2726	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:23 h	05/05/2022	10/05/2022	
2725	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		25/03/2022 10:24 h	20/04/2022	04/05/2022	
2724	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:12 h	13/04/2022	19/04/2022	
2723	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/03/2022 10:36 h	13/04/2022	01/06/2022	
2722	01.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 17:48 h	06/04/2022	12/04/2022	
2721	01.04- Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 15:29 h	05/04/2022	12/04/2022	
2720	01.03 - Portaria de Nomeação da Equipe de Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	28/03/2022 15:02 h	24/03/2022	04/04/2022	28/03/2022 15:02 h
2719	01.02- Ciência dos Servidores	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 15:31 h	24/03/2022	04/04/2022	24/03/2022 15:31 h
2718	01.01- Documento de Formalização da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	24/03/2022 13:51 h	24/03/2022	04/04/2022	24/03/2022 13:51 h
2717	01- PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	28/03/2022 15:02 h	24/03/2022	12/04/2022	