

### 3. CAMPUS OURICURI - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3184	01.16- Contrato	Documentação	Nova	Normal		08/11/2022 11:35 h	22/12/2022	22/12/2022	
3183	01.15- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal		08/11/2022 11:34 h	21/12/2022	21/12/2022	
3182	01.14- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 11:34 h	19/12/2022	20/12/2022	
3179	01.11 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 11:18 h	01/12/2022	01/12/2022	
3178	01.10- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 11:15 h	29/11/2022	30/11/2022	
3169	01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/11/2022 10:40 h	10/11/2022	11/11/2022	
2897	02.18 – Homologação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:50 h	25/11/2022	01/12/2022	
2896	02.17 – Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	23/11/2022	24/11/2022	
2895	02.16 – Recursos Administrativos	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:49 h	03/11/2022	22/11/2022	
2894	02.15 – Sessão Pública	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:43 h	27/10/2022	02/11/2022	
2893	02.14 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:42 h	30/09/2022	26/10/2022	
2892	02.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 14:40 h	21/09/2022	29/09/2022	
2891	02.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	25/05/2022 14:40 h	30/08/2022	20/09/2022	
2890	02.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 14:36 h	24/08/2022	29/08/2022	
2889	02.10 – Indicação da dotação orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 14:32 h	09/08/2022	23/08/2022	
2887	02.09 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:25 h	04/08/2022	08/08/2022	
2886	02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:24 h	29/07/2022	03/08/2022	
2885	02.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		25/05/2022 12:21 h	14/07/2022	28/07/2022	
2884	02.06 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:19 h	09/07/2022	13/07/2022	
2883	02.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	25/05/2022 12:19 h	07/07/2022	08/07/2022	
2882	02.04 – Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:15 h	22/06/2022	06/07/2022	
2881	02.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:10 h	07/06/2022	21/06/2022	
2880	02.02 – Emissão da Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:08 h	04/06/2022	06/06/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2879	02.01 - Formalização das Demandas+ Relatório do PAC- Plano Anual da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	25/05/2022 12:20 h	25/05/2022	03/06/2022	