

09 - Contratação de Seguro para Veículos - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2767	09.18 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/03/2022 17:04 h	03/09/2022	09/09/2022	
2766	09.17 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/03/2022 16:53 h	30/08/2022	02/09/2022	
2765	09.16 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:37 h	27/08/2022	29/08/2022	
2764	20.15 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:34 h	10/08/2022	26/08/2022	
2763	09.14 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/03/2022 15:28 h	04/08/2022	09/08/2022	
2762	09.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 15:24 h	09/07/2022	03/08/2022	
2761	09.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 15:20 h	01/07/2022	08/07/2022	
2760	09.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	29/03/2022 15:15 h	09/06/2022	30/06/2022	
2759	09.10- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:45 h	04/06/2022	08/06/2022	
2758	09.09 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/03/2022 14:41 h	20/05/2022	03/06/2022	
2757	09.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	29/03/2022 09:57 h	18/05/2022	19/05/2022	
2756	09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/03/2022 09:40 h	13/05/2022	17/05/2022	
2755	09.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	29/03/2022 09:38 h	28/04/2022	12/05/2022	
2754	09.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/03/2022 09:34 h	23/04/2022	27/04/2022	
2752	09.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:44 h	06/04/2022	20/04/2022	
2751	09.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/03/2022 16:43 h	06/04/2022	20/04/2022	
2750	09.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	26/04/2022 14:30 h	28/03/2022	05/04/2022	
2745	09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	28/03/2022 16:28 h	28/03/2022	05/04/2022	
2742	09.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	08/04/2022 12:37 h	28/03/2022	07/04/2022	