

## Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proext) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3201	1.17-Extrato da Publicação da Dispensa (D.O.U.)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/11/2022 08:56 h	21/12/2022	23/12/2022	29/11/2022 08:56 h
3200	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:36 h	19/12/2022	20/12/2022	
3199	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:35 h	15/12/2022	16/12/2022	
3198	1.14-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:59 h	12/12/2022	14/12/2022	25/11/2022 14:59 h
3197	1.13- Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:57 h	08/12/2022	09/12/2022	25/11/2022 14:57 h
3196	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:31 h	05/12/2022	07/12/2022	
3195	1.11-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/11/2022 11:35 h	01/12/2022	02/12/2022	24/11/2022 11:35 h
3194	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:29 h	29/11/2022	30/11/2022	
3193	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:22 h	28/11/2022	28/11/2022	
3192	1.8-Documentos da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:17 h	24/11/2022	25/11/2022	
3191	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:55 h	21/11/2022	23/11/2022	25/11/2022 14:55 h
3190	1.6-Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	22/11/2022 11:44 h	17/11/2022	18/11/2022	22/11/2022 11:44 h
3189	1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	23/11/2022 09:51 h	15/11/2022	17/11/2022	23/11/2022 09:51 h
3188	1.4-Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	22/11/2022 10:17 h	11/11/2022	14/11/2022	22/11/2022 10:17 h
3187	1.3-Relatório PAC	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/11/2022 17:13 h	10/11/2022	11/11/2022	
3186	1.1-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	21/11/2022 11:49 h	09/11/2022	09/11/2022	21/11/2022 11:49 h
3185	1.0-Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	21/11/2022 11:47 h	08/11/2022	09/11/2022	21/11/2022 11:47 h
2935	01.17- Contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:42 h	06/09/2022	13/09/2022	
2934	01.16- Emissão de Empenho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:41 h	02/09/2022	05/09/2022	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2933	01.15- Publicação da Dispensa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	31/08/2022	01/09/2022	
2932	01.14- Atendimento as Recomendações da AGU	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:39 h	09/08/2022	24/08/2022	
2931	01.13- Análise Jurídica da Dispensa.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:33 h	09/08/2022	24/08/2022	
2930	01.12 – Juntada da Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:40 h	05/08/2022	08/08/2022	
2929	01.11- Autuação da Proposta Comercial e dos Documentos de Habilitação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:32 h	02/08/2022	04/08/2022	
2928	01.10- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/06/2022 09:31 h	28/07/2022	01/08/2022	
2927	01.09 – Ratificação do Relatório da Análise Administrativa e Institucional e Autorização do Ordenador de Despesas para Abertura de Processo Administrativo e Instauração da Contratação Direta.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:30 h	26/07/2022	27/07/2022	
2926	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:29 h	23/07/2022	25/07/2022	
2925	01.07- Caracterização e Comprovação da Situação Fática que autoriza a dispensa de Licitação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:23 h	20/07/2022	22/07/2022	
2924	01.06- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:21 h	15/07/2022	19/07/2022	
2923	01.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:19 h	05/07/2022	14/07/2022	
2922	01.04- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	09/06/2022 09:07 h	22/06/2022	04/07/2022	
2921	01.03 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:36 h	14/06/2022	21/06/2022	08/07/2022 18:36 h
2920	01.02 - Emissão de Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:37 h	10/06/2022	13/06/2022	08/07/2022 18:37 h
2919	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:36 h	08/06/2022	09/06/2022	08/07/2022 18:36 h