

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proext) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3201	1.17-Extrato da Publicação da Dispensa (D.O.U.)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/11/2022 08:56 h	21/12/2022	23/12/2022	29/11/2022 08:56 h
3198	1.14-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:59 h	12/12/2022	14/12/2022	25/11/2022 14:59 h
3197	1.13- Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:57 h	08/12/2022	09/12/2022	25/11/2022 14:57 h
3195	1.11-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/11/2022 11:35 h	01/12/2022	02/12/2022	24/11/2022 11:35 h
3191	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	25/11/2022 14:55 h	21/11/2022	23/11/2022	25/11/2022 14:55 h
3190	1.6-Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	22/11/2022 11:44 h	17/11/2022	18/11/2022	22/11/2022 11:44 h
3189	1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	23/11/2022 09:51 h	15/11/2022	17/11/2022	23/11/2022 09:51 h
3188	1.4-Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	22/11/2022 10:17 h	11/11/2022	14/11/2022	22/11/2022 10:17 h
3186	1.1-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	21/11/2022 11:49 h	09/11/2022	09/11/2022	21/11/2022 11:49 h
3185	1.0-Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	21/11/2022 11:47 h	08/11/2022	09/11/2022	21/11/2022 11:47 h
2921	01.03 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:36 h	14/06/2022	21/06/2022	08/07/2022 18:36 h
2920	01.02 - Emissão de Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:37 h	10/06/2022	13/06/2022	08/07/2022 18:37 h
2919	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	08/07/2022 18:36 h	08/06/2022	09/06/2022	08/07/2022 18:36 h