

12- Contratação de empresa prestadora de serviço continuado de fornecimento de refeições diárias aos discentes, concomitantemente à concessão do esp

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2957 | 12.18 – Elaboração das Atas | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:07 h | 23/12/2022 | 30/12/2022 | |
| 2956 | 12.17 – Homologação | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:07 h | 17/12/2022 | 22/12/2022 | |
| 2955 | 12.16 – Adjudicação | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:06 h | 15/12/2022 | 16/12/2022 | |
| 2954 | 12.15 – Recursos Administrativos | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:06 h | 25/11/2022 | 14/12/2022 | |
| 2953 | 12.14 – Sessão Pública | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:05 h | 19/11/2022 | 24/11/2022 | |
| 2952 | 12.13 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:05 h | 25/10/2022 | 18/11/2022 | |
| 2951 | 12.12 - Atendimento às Recomendações | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:04 h | 15/10/2022 | 24/10/2022 | |
| 2950 | 12.11 - Análise da Procuradoria | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:03 h | 22/09/2022 | 14/10/2022 | |
| 2949 | 12.10- Elaboração do Edital | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 18:03 h | 16/09/2022 | 21/09/2022 | |
| 2948 | 12.09 - Inclusão da IRP | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 17:51 h | 15/06/2022 | | |
| 2947 | 12.08 - Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | | 15/06/2022 17:45 h | 27/08/2022 | 30/08/2022 | |
| 2946 | 12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 15/06/2022 17:15 h | 23/08/2022 | 26/08/2022 | |
| 2945 | 12.06 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Jose Alciernes Marques Viana | 15/06/2022 17:08 h | 06/08/2022 | 22/08/2022 | |
| 2944 | 12.05 - Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Gerson de Alencar Lima | 15/06/2022 17:02 h | 02/08/2022 | 05/08/2022 | |
| 2943 | 12.04 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 15/06/2022 17:00 h | 28/07/2022 | 01/08/2022 | |
| 2942 | 12.03 - Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 15/06/2022 16:59 h | 12/07/2022 | 27/07/2022 | |
| 2941 | 12.02 - Estudos Preliminares | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 15/06/2022 16:56 h | 25/06/2022 | 11/07/2022 | |
| 2937 | 12.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista | Documentação | Nova | Normal | Wellington dos Santos Nunes | 15/06/2022 15:49 h | 15/06/2022 | 24/06/2022 | |
| 2936 | 12.01 - Formalização das Demandas | Documentação | Nova | Normal | Luis Carlos de Oliveira Nunes | 27/07/2022 18:01 h | 15/06/2022 | 22/08/2022 | |