

Tarefas

| # | Projeto | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|---|--------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3332 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 2.6-Emissão de empenho /contrato | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 16:00 h | 07/04/2023 | 10/04/2023 | |
| 3331 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:58 h | 05/04/2023 | 06/04/2023 | |
| 3330 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:57 h | 03/04/2023 | 04/04/2023 | |
| 3329 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 2.3-Documentos de Habilitação da empresa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:55 h | 29/03/2023 | 30/03/2023 | |
| 3328 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 2.2-Autorização do Órgão Gerenciador | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:55 h | 28/03/2023 | 28/03/2023 | |
| 3327 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:50 h | 27/03/2023 | 28/03/2023 | |
| 3326 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:36 h | 22/03/2023 | 24/03/2023 | |
| 3325 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:35 h | 20/03/2023 | 21/03/2023 | |
| 3324 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.8-Declaração Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:34 h | 16/03/2023 | 17/03/2023 | |
| 3323 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.7-Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:34 h | 15/03/2023 | 16/03/2023 | |

| # | Projeto | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|---|--------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3322 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:33 h | 13/03/2023 | 14/03/2023 | |
| 3321 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.5-Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:32 h | 09/03/2023 | 10/03/2023 | |
| 3320 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.4- Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:31 h | 06/03/2023 | 08/03/2023 | |
| 3319 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.3- Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:18 h | 01/03/2023 | 03/03/2023 | |
| 3318 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:18 h | 27/02/2023 | 28/02/2023 | |
| 3317 | 1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO) | 1.1-Documento de Formalização da Demanda | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/02/2023 15:17 h | 23/02/2023 | 24/02/2023 | |
| 3249 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 2.6-Emissão de empenho /contrato | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 23:04 h | 28/12/2022 | 28/12/2022 | |
| 3248 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:59 h | 27/12/2022 | 27/12/2022 | |
| 3247 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:57 h | 26/12/2022 | 26/12/2022 | |
| 3246 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 2.3-Documentos de Habilitação da empresa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:50 h | 23/12/2022 | 23/12/2022 | |
| 3245 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 2.2-Autorização do Órgão Gerenciador | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:50 h | 22/12/2022 | 22/12/2022 | |
| 3244 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:49 h | 20/12/2022 | 21/12/2022 | |
| 3243 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:19 h | 19/12/2022 | 19/12/2022 | |
| 3242 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:17 h | 15/12/2022 | 16/12/2022 | |

| # | Projeto | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|---|--------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3241 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.8-Declaração Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:15 h | 13/12/2022 | 14/12/2022 | |
| 3240 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.7-Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 22:14 h | 09/12/2022 | 12/12/2022 | |
| 3239 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:56 h | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
| 3238 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.5-Pesquisa de Preços | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:55 h | 05/12/2022 | 06/12/2022 | |
| 3237 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.4- Termo de Referência | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:52 h | 29/11/2022 | 02/12/2022 | |
| 3236 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.3- Estudo Técnico Preliminar | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:50 h | 25/11/2022 | 29/11/2022 | |
| 3235 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:50 h | 23/11/2022 | 24/11/2022 | |
| 3234 | 3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR | 1.1-Documento de Formalização da Demanda | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:49 h | 21/11/2022 | 22/11/2022 | |
| 3233 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 2.6-Emissão de empenho /contrato | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:04 h | 28/12/2022 | 28/12/2022 | |
| 3232 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 21:03 h | 27/12/2022 | 27/12/2022 | |
| 3231 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 20:55 h | 26/12/2022 | 26/12/2022 | |
| 3230 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 2.3-Documentos de Habilitação da empresa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 20:54 h | 23/12/2022 | 23/12/2022 | |
| 3229 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 2.2-Autorização do Órgão Gerenciador | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 20:47 h | 22/12/2022 | 22/12/2022 | |
| 3228 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 20:46 h | 20/12/2022 | 21/12/2022 | |
| 3226 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 20:18 h | 15/12/2022 | 16/12/2022 | |
| 3225 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.8-Declaração Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 20:17 h | 13/12/2022 | 14/12/2022 | |

| # | Projeto | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|---|--------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3224 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.7-Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 20:16 h | 09/12/2022 | 12/12/2022 | |
| 3223 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 15:04 h | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
| 3222 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.5-Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 15:02 h | 05/12/2022 | 06/12/2022 | |
| 3221 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.4- Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 15:01 h | 29/11/2022 | 02/12/2022 | |
| 3220 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.3- Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 14:59 h | 25/11/2022 | 29/11/2022 | |
| 3219 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 14:58 h | 23/11/2022 | 24/11/2022 | |
| 3218 | 2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR | 1.1-Documento de Formalização da Demanda | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 14:57 h | 21/11/2022 | 22/11/2022 | |
| 3217 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 2.6-Emissão de empenho /contrato | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 13:44 h | 28/12/2022 | 28/12/2022 | |
| 3216 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 12:52 h | 27/12/2022 | 27/12/2022 | |
| 3215 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 11:18 h | 26/12/2022 | 26/12/2022 | |
| 3214 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 2.3-Documentos de Habilitação da empresa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 11:16 h | 23/12/2022 | 23/12/2022 | |
| 3213 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 2.2-Autorização do Órgão Gerenciador | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 11:15 h | 22/12/2022 | 22/12/2022 | |
| 3212 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 11:10 h | 20/12/2022 | 21/12/2022 | |
| 3211 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 11:06 h | 19/12/2022 | 19/12/2022 | |
| 3210 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:58 h | 15/12/2022 | 16/12/2022 | |
| 3209 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.8-Declaração Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:57 h | 13/12/2022 | 14/12/2022 | |

| # | Projeto | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|---|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3208 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.7-Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:55 h | 09/12/2022 | 12/12/2022 | |
| 3207 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:53 h | 07/12/2022 | 08/12/2022 | |
| 3206 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.5-Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:51 h | 05/12/2022 | 06/12/2022 | |
| 3205 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.4- Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:50 h | 29/11/2022 | 02/12/2022 | |
| 3204 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.3- Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:49 h | 25/11/2022 | 29/11/2022 | |
| 3203 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | 1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:47 h | 23/11/2022 | 24/11/2022 | |
| 3202 | 1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral. | Documento de Formalização da Demanda | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 21/11/2022 10:30 h | 21/11/2022 | 22/11/2022 | |
| 3056 | 01 - Aquisição de Reagentes | 14.02.05 - Formação da Equipe de Planejamento-Ciência do Servidor-CPZR | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 10/08/2022 16:03 h | 10/08/2022 | 12/08/2022 | |
| 2745 | 09 - Contratação de Seguro para Veículos | 09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 28/03/2022 16:28 h | 28/03/2022 | 05/04/2022 | |
| 2738 | 01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação | Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 25/03/2022 15:27 h | 25/03/2022 | 28/03/2022 | |
| 2715 | 01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação | Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/03/2022 11:59 h | 18/03/2022 | 21/03/2022 | |
| 2677 | 01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação | 02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Em andamento | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 08/03/2022 13:27 h | 11/02/2022 | 10/03/2022 | |
| 2628 | 03-Contratação de empresa para eventos institucionais | 33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 14/02/2022 17:13 h | 21/01/2022 | 27/01/2022 | |
| 2461 | 26- Contratação de Apoio administrativo | 26.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 04/05/2022 16:16 h | 08/12/2021 | 17/12/2021 | |
| 2450 | 25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar | 25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Resolvida | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 15/12/2021 11:36 h | 02/12/2021 | 06/12/2021 | |
| 2387 | 07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas | 22.01.04 - Campus Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 26/10/2021 09:09 h | 26/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 2373 | 20- Aquisição de Bens Imóveis | 20.01.03- Campus Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 26/10/2021 08:35 h | 26/10/2021 | 29/10/2021 | |

| # | Projeto | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|---|--------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2309 | 21- Aquisição de Embalagens | 21.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 26/10/2021 08:41 h | 26/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 2297 | 18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais | 18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 26/10/2021 08:24 h | 26/10/2021 | 29/10/2021 | |
| 2203 | 06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS) | 06.01.03- Campus Zona Rural | Reunião | Resolvida | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 23/07/2021 15:22 h | 21/07/2021 | 21/07/2021 | |
| 2181 | 10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios | 10.01.04 -Petrolina Zona Rural | Reunião | Resolvida | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 22/07/2021 16:07 h | 28/05/2021 | 04/06/2021 | |
| 1859 | 11- Contratação de apoio administrativo especializado | 11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 19/05/2021 10:55 h | 28/04/2021 | 05/05/2021 | |
| 1497 | 09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural. | 09.09 - Empenho | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 10:02 h | 06/01/2021 | 06/01/2021 | |
| 1495 | 09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural. | 09.07 - Documentos do Processo | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 10:01 h | 04/01/2021 | 04/01/2021 | |
| 1492 | 09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural. | 09.06 - Autuação e Abertura do Processo | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 09:58 h | 01/01/2021 | 01/01/2021 | |
| 1489 | 09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural. | 09.03 - Termo de Referência | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 09:56 h | 23/12/2020 | 28/12/2020 | |
| 1487 | 09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural. | 09.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 09:57 h | 18/12/2020 | 18/12/2020 | |
| 1486 | 08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural | 08.09 - Empenho | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 09:40 h | 06/01/2021 | 06/01/2021 | |
| 1478 | 08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural | 08.03 - Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 09:23 h | 23/12/2020 | 25/12/2020 | |
| 1476 | 08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural | 08.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 18/12/2020 09:21 h | 18/12/2020 | 18/12/2020 | |

| # | Projeto | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|---|---------|-----------|------------|--------------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------|
| 1086 | 01 - Aquisição de Reagentes | 14.01.03 - Campus Zona Rural | Reunião | Resolvida | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 25/02/2022 15:41 h | 12/08/2021 | 16/08/2021 | |
| 1019 | 04 - Ração Animal - Republicação de itens | 04.01 - DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO | Reunião | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 17/09/2020 09:33 h | 17/09/2020 | 18/09/2020 | |