

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3332	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 16:00 h	07/04/2023	10/04/2023	
3331	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:58 h	05/04/2023	06/04/2023	
3330	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:57 h	03/04/2023	04/04/2023	
3329	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:55 h	29/03/2023	30/03/2023	
3328	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:55 h	28/03/2023	28/03/2023	
3327	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:50 h	27/03/2023	28/03/2023	
3326	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:36 h	22/03/2023	24/03/2023	
3325	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:35 h	20/03/2023	21/03/2023	
3324	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:34 h	16/03/2023	17/03/2023	
3323	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:34 h	15/03/2023	16/03/2023	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3322	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:33 h	13/03/2023	14/03/2023	
3321	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:32 h	09/03/2023	10/03/2023	
3320	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:31 h	06/03/2023	08/03/2023	
3319	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:18 h	01/03/2023	03/03/2023	
3318	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:18 h	27/02/2023	28/02/2023	
3317	1. Aquisição de Bebedouro Água. Material Reservatório Água: Aço Inoxidável. Capacidade Água: 200 L. Tipo: Industrial(ADESÃO)	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/02/2023 15:17 h	23/02/2023	24/02/2023	
3249	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 23:04 h	28/12/2022	28/12/2022	
3248	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:59 h	27/12/2022	27/12/2022	
3247	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:57 h	26/12/2022	26/12/2022	
3246	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:50 h	23/12/2022	23/12/2022	
3245	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:50 h	22/12/2022	22/12/2022	
3244	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:49 h	20/12/2022	21/12/2022	
3243	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:19 h	19/12/2022	19/12/2022	
3242	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:17 h	15/12/2022	16/12/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3241	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:15 h	13/12/2022	14/12/2022	
3240	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 22:14 h	09/12/2022	12/12/2022	
3239	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:56 h	07/12/2022	08/12/2022	
3238	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.5-Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:55 h	05/12/2022	06/12/2022	
3237	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.4- Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:52 h	29/11/2022	02/12/2022	
3236	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:50 h	25/11/2022	29/11/2022	
3235	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:50 h	23/11/2022	24/11/2022	
3234	3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:49 h	21/11/2022	22/11/2022	
3233	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:04 h	28/12/2022	28/12/2022	
3232	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 21:03 h	27/12/2022	27/12/2022	
3231	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:55 h	26/12/2022	26/12/2022	
3230	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:54 h	23/12/2022	23/12/2022	
3229	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:47 h	22/12/2022	22/12/2022	
3228	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:46 h	20/12/2022	21/12/2022	
3226	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:18 h	15/12/2022	16/12/2022	
3225	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:17 h	13/12/2022	14/12/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3224	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 20:16 h	09/12/2022	12/12/2022	
3223	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:04 h	07/12/2022	08/12/2022	
3222	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:02 h	05/12/2022	06/12/2022	
3221	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 15:01 h	29/11/2022	02/12/2022	
3220	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:59 h	25/11/2022	29/11/2022	
3219	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:58 h	23/11/2022	24/11/2022	
3218	2- Adesão à ARP - Desktops-CPZR	1.1-Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 14:57 h	21/11/2022	22/11/2022	
3217	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	2.6-Emissão de empenho /contrato	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 13:44 h	28/12/2022	28/12/2022	
3216	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 12:52 h	27/12/2022	27/12/2022	
3215	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:18 h	26/12/2022	26/12/2022	
3214	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	2.3-Documentos de Habilitação da empresa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:16 h	23/12/2022	23/12/2022	
3213	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	2.2-Autorização do Órgão Gerenciador	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:15 h	22/12/2022	22/12/2022	
3212	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:10 h	20/12/2022	21/12/2022	
3211	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 11:06 h	19/12/2022	19/12/2022	
3210	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:58 h	15/12/2022	16/12/2022	
3209	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.8-Declaração Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:57 h	13/12/2022	14/12/2022	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3208	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.7-Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:55 h	09/12/2022	12/12/2022	
3207	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:53 h	07/12/2022	08/12/2022	
3206	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.5-Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:51 h	05/12/2022	06/12/2022	
3205	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.4- Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:50 h	29/11/2022	02/12/2022	
3204	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.3- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:49 h	25/11/2022	29/11/2022	
3203	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:47 h	23/11/2022	24/11/2022	
3202	1- Adesão à ARP - Móveis p/ Gabinete da Direção Geral.	Documento de Formalização da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	21/11/2022 10:30 h	21/11/2022	22/11/2022	
3056	01 - Aquisição de Reagentes	14.02.05 - Formação da Equipe de Planejamento-Ciência do Servidor-CPZR	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/08/2022 16:03 h	10/08/2022	12/08/2022	
2461	26- Contratação de Apoio administrativo	26.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	04/05/2022 16:16 h	08/12/2021	17/12/2021	
2745	09 - Contratação de Seguro para Veículos	09.01.03- Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	28/03/2022 16:28 h	28/03/2022	05/04/2022	
2738	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/03/2022 15:27 h	25/03/2022	28/03/2022	
2715	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/03/2022 11:59 h	18/03/2022	21/03/2022	
2677	01 - Contratação de Serviço de Limpeza e Conservação	02.01.07-Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Em andamento	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	08/03/2022 13:27 h	11/02/2022	10/03/2022	
1086	01 - Aquisição de Reagentes	14.01.03 - Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/02/2022 15:41 h	12/08/2021	16/08/2021	
2628	03-Contratação de empresa para eventos institucionais	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2450	25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar	25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	15/12/2021 11:36 h	02/12/2021	06/12/2021	
2387	07- Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Agrícolas	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2309	21- Aquisição de Embalagens	21.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:41 h	26/10/2021	29/10/2021	
2373	20- Aquisição de Bens Imóveis	20.01.03- Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:35 h	26/10/2021	29/10/2021	
2297	18 - Aquisição de Equipamentos Audiovisuais	18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2203	06 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS)	06.01.03- Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/07/2021 15:22 h	21/07/2021	21/07/2021	
2181	10 - Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.01.04 -Petrolina Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/07/2021 16:07 h	28/05/2021	04/06/2021	
1859	11- Contratação de apoio administrativo especializado	11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1497	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 10:02 h	06/01/2021	06/01/2021	
1495	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.07 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 10:01 h	04/01/2021	04/01/2021	
1492	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.06 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:58 h	01/01/2021	01/01/2021	
1487	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:57 h	18/12/2020	18/12/2020	
1489	09- Eventual aquisição de serviços específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural.	09.03 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:56 h	23/12/2020	28/12/2020	
1486	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.09 - Empenho	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:40 h	06/01/2021	06/01/2021	
1478	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.03 - Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:23 h	23/12/2020	25/12/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1476	08- Aquisição de Materiais e Equipamentos específicos para atender às demandas do Campus Petrolina Zona Rural	08.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	18/12/2020 09:21 h	18/12/2020	18/12/2020	
1019	04 - Ração Animal - Republicação de itens	04.01 - DOCUMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	17/09/2020 09:33 h	17/09/2020	18/09/2020	