

02 - Contratação de Seguro de Alunos - Documentação #1656

02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa

19/02/2021 12:38 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	19/04/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	19/04/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 22/02/2021 09:03 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para alterado de Jean Carlos Coelho de Alencar para Gerson de Alencar Lima

#2 - 23/02/2021 16:52 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 26/02/2021 para 24/03/2021

- Atribuído para alterado de Gerson de Alencar Lima para Jean Carlos Coelho de Alencar

- Início alterado de 26/02/2021 para 24/03/2021

#3 - 05/03/2021 17:13 h - Jean Carlos Coelho de Alencar

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 30/04/2021 10:11 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Jean Carlos Coelho de Alencar)

#5 - 30/04/2021 10:42 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Data prevista alterado de 24/03/2021 para 19/04/2021

- Início alterado de 24/03/2021 para 19/04/2021

#6 - 11/05/2021 16:02 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.07 - Análise de Viabilidade Administrativa para 02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa