

## 04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários - Documentação #233

### 04.03. Estudo Técnico Preliminar

09/03/2020 15:06 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	19/02/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	19/02/2021
<b>Atribuído para:</b>	Edson Luis dos Santos Barbosa	<b>% Terminado:</b>	100%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 13/03/2020 16:41 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa para 02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

##### #2 - 16/03/2020 15:16 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 31/03/2020

- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa

- Início ajustado para 31/03/2020

##### #3 - 01/03/2021 08:55 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa para 04.03. Estudo Técnico Preliminar

- Data prevista alterado de 31/03/2020 para 19/02/2021

- Atribuído para alterado de Danilo Rosa Quirino de Sa para Edson Luis dos Santos Barbosa

- Início alterado de 31/03/2020 para 19/02/2021

##### #4 - 24/03/2021 16:15 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

Assinatura dos membros finalizada na data de ontem.