

## 04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários - Documentação #238

### 04.09 - Elaboração do Edital

09/03/2020 15:31 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Fechada	<b>Início:</b>	02/08/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	06/08/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	80%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 13/03/2020 16:40 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.09 - Atendimento às Recomendações para 02.09 - Atendimento às Recomendações

##### #2 - 01/03/2021 09:00 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.09 - Atendimento às Recomendações para 04.09 - Elaboração do Edital

- Data prevista ajustado para 27/04/2021

- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima

- Início ajustado para 20/04/2021

##### #3 - 16/03/2021 12:37 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 27/04/2021 para 14/05/2021

- Início alterado de 20/04/2021 para 10/05/2021

##### #4 - 21/05/2021 16:46 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Gerson de Alencar Lima)

##### #5 - 21/05/2021 16:50 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 14/05/2021 para 06/08/2021

- Início alterado de 10/05/2021 para 02/08/2021

##### #6 - 07/12/2021 11:07 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 80