

## 04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários - Documentação #243

### 04.14- Realização do Certame

09/03/2020 15:32 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	15/09/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	04/10/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 13/03/2020 16:36 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços para 02.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços

##### #2 - 01/03/2021 09:04 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços para 04.15- Adjudicação

- Data prevista ajustado para 24/06/2021

- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima

- Início ajustado para 31/05/2021

##### #3 - 01/03/2021 09:05 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 04.15- Adjudicação para 04.14- Adjudicação

##### #4 - 16/03/2021 12:39 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 24/06/2021 para 12/07/2021

- Início alterado de 31/05/2021 para 30/06/2021

##### #5 - 16/03/2021 12:40 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 12/07/2021 para 07/07/2021

##### #6 - 21/05/2021 16:47 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Gerson de Alencar Lima)

##### #7 - 21/05/2021 16:52 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 04.14- Adjudicação para 04.14- Realização do Certame

##### #8 - 21/05/2021 16:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 07/07/2021 para 04/10/2021

- Início alterado de 30/06/2021 para 15/09/2021