

29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE. - Documentação #2553

29.06 - Análise de Viabilidade da Contratação

27/12/2021 11:18 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

Situação:	Resolvida	Início:	29/12/2021
Prioridade:	Urgente	Data prevista:	29/12/2021
Atribuído para:	Jean Carlos Coelho de Alencar	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.50 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 29/12/2021 09:37 h - Jean Carlos Coelho de Alencar

- Data prevista alterado de 06/01/2022 para 29/12/2021
- Situação alterado de Nova para Resolvida
- Prioridade alterado de Normal para Urgente
- Início alterado de 06/01/2022 para 29/12/2021
- % Terminado alterado de 0 para 100
- Tempo estimado ajustado para 0.50 h