

## 02 - Aquisição de Gás de Cozinha - Documentação #719

### 02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

26/03/2020 14:26 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	15/04/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	17/04/2020
<b>Atribuído para:</b>	Jean Carlos Coelho de Alencar	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

#1 - 26/03/2020 15:52 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 17/04/2020

- Atribuído para ajustado para Jean Carlos Coelho de Alencar

- Início ajustado para 15/04/2020