

# 01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar \* - Documentação #752

## 01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa

24/04/2020 11:58 h - Glenda Rodrigues de Sa

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	30/08/2021
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	31/08/2021
<b>Atribuído para:</b>		<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

### Histórico

#### #1 - 16/03/2021 18:17 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 18/06/2020 para 17/04/2021
- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima
- Início alterado de 17/06/2020 para 16/04/2021

#### #2 - 16/03/2021 18:18 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 17/04/2021 para 16/04/2021

#### #3 - 10/05/2021 15:12 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Gerson de Alencar Lima)

#### #4 - 14/05/2021 11:17 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.08 - Autuação e Abertura do Processo para 01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa
- Data prevista alterado de 16/04/2021 para 25/05/2021
- Início alterado de 16/04/2021 para 25/05/2021

#### #5 - 21/05/2021 16:59 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 25/05/2021 para 31/08/2021
- Início alterado de 25/05/2021 para 30/08/2021