

## 07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19 - Documentação #942

### 07.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços

20/08/2020 14:58 h - Hiago de Melo Gomes

<b>Situação:</b>	Nova	<b>Início:</b>	24/11/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	30/11/2020
<b>Atribuído para:</b>	Glenda Rodrigues de Sa	<b>% Terminado:</b>	0%
<b>Categoria:</b>		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
<b>Versão:</b>			
<b>Descrição</b>			

#### Histórico

##### #1 - 21/08/2020 17:23 h - Hiago de Melo Gomes

- Data prevista ajustado para 23/11/2020
- Atribuído para ajustado para Glenda Rodrigues de Sa
- Início alterado de 20/08/2020 para 20/11/2020

##### #2 - 21/08/2020 17:27 h - Hiago de Melo Gomes

- Título alterado de 07.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços para 07.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços
- Data prevista alterado de 23/11/2020 para 30/11/2020
- Início alterado de 20/11/2020 para 24/11/2020