

Contratações 2021 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2585	02.08 - Contrato de Prestação de Serviços	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	24/02/2022	24/02/2022	
2584	02.07 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	23/02/2022	23/02/2022	
2583	02.06 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:21 h	22/02/2022	22/02/2022	
2582	02.05 - Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:20 h	16/02/2022	21/02/2022	
2581	02.04 - Publicação do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:19 h	10/02/2022	15/02/2022	
2580	02.03 - Atendimento às Recomendações da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:18 h	07/02/2022	09/02/2022	
2579	02.02 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	24/01/2022	04/02/2022	
2578	02.01 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 15:56 h	18/01/2022	21/01/2022	
2577	02 - SELEÇÃO DE FORNECEDOR	Reunião	Nova	Normal		04/01/2022 16:23 h	18/01/2022	24/02/2022	
2576	01.05 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	04/04/2022 16:00 h	11/01/2022	17/01/2022	04/04/2022 16:00 h
2575	01.04 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/03/2022 16:03 h	10/01/2022	17/01/2022	21/03/2022 16:03 h
2574	01.03 - Portaria de Nomeação da Equipe de Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	12/01/2022 21:11 h	04/01/2022	10/01/2022	12/01/2022 21:11 h
2573	01.02 - Ciência dos Servidores	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	11/01/2022 13:48 h	04/01/2022	10/01/2022	11/01/2022 13:48 h
2572	01.01 - Documento de Formalização da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	18/01/2022 19:01 h	04/01/2022	10/01/2022	18/01/2022 19:01 h
2571	01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	Reunião	Fechada	Normal		04/04/2022 16:00 h	04/01/2022	17/01/2022	04/04/2022 16:00 h
2570	24.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:05 h	03/01/2022		
2569	24.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2568	24.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:04 h	03/01/2022		
2567	24.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:03 h	03/01/2022		
2566	24.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 15:02 h	03/01/2022		
2565	24.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2564	24.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2563	24.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:54 h	03/01/2022		
2562	24.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		03/01/2022 14:14 h	03/01/2022		
2532	28.10 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2531	28.09 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2530	28.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	28/12/2021	28/12/2021	
2529	28.07 -Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	24/12/2021	28/12/2021	
2528	28.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	20/12/2021	24/12/2021	
2527	28.04 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:07 h	15/12/2021	17/12/2021	
2526	28.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:21 h	15/12/2021	17/12/2021	
2525	28.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:19 h	15/12/2021	17/12/2021	
2524	28.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2523	28.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2502	24.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	13/01/2022		
2501	24.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		14/12/2021 10:03 h	04/01/2022	21/01/2022	
2500	24.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:30 h	03/01/2022	03/01/2022	30/12/2021 11:30 h
2499	24.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/12/2021 11:28 h	16/12/2021	31/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2498	24.01.08 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	15/12/2021 14:54 h	13/12/2021	16/12/2021	15/12/2021 14:54 h
2497	24.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	15/12/2021 11:03 h	13/12/2021	16/12/2021	15/12/2021 11:03 h
2496	24.01.06 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	15/12/2021 08:37 h	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021 08:37 h
2495	24.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	15/12/2021 12:04 h	13/12/2021	15/12/2021	15/12/2021 12:04 h
2494	24.01.04 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	14/12/2021 10:04 h	13/12/2021	16/12/2021	13/12/2021 16:23 h
2493	24.01.03- Campus SMBV	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	30/12/2021 11:28 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2492	24.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	30/12/2021 11:28 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:28 h
2491	24.01.01 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	30/12/2021 11:27 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:27 h
2490	24.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Fechada	Normal		30/12/2021 11:29 h	13/12/2021	16/12/2021	30/12/2021 11:29 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2433	22.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:27 h	30/11/2021	01/12/2021	30/11/2021 11:27 h
2432	22.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:32 h	25/11/2021	08/12/2021	30/11/2021 11:32 h
2431	22.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	03/12/2021 11:12 h	29/11/2021	01/12/2021	30/11/2021 11:33 h
2430	22.02 ETP	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:34 h	26/11/2021	30/11/2021	30/11/2021 11:34 h
2429	22.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	30/11/2021 11:25 h	25/11/2021	26/11/2021	30/11/2021 11:25 h
2428	Autuação	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2427	Análise de Viabilidade	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2426	Comprovação Orçamentária	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2425	Justificativa da Inexigibilidade	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2424	Consulta a Habilitação	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2423	Proposta e Verificação de Preços	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2422	Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2421	Planejamento da Contratação	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2420	Portaria da Comissão	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	19/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2419	Formalização de Demanda	Reunião	Fechada	Normal		19/11/2021 09:19 h	01/11/2021		19/11/2021 09:19 h
2327	10.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	21/03/2022	15/04/2022	
2326	10.15- Homologação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:45 h	14/03/2022	18/03/2022	
2325	10.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:43 h	31/01/2022	11/03/2022	
2324	10.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	26/01/2022	28/01/2022	
2323	10.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:42 h	13/01/2022	27/01/2022	
2322	10.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:40 h	30/12/2021	12/01/2022	
2321	10.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	22/12/2021	29/12/2021	
2320	10.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:39 h	13/12/2021	21/12/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2319	10.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:38 h	02/12/2021	10/12/2021	
2318	10.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:37 h	01/12/2021	01/12/2021	
2317	10.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	30/11/2021	30/11/2021	
2303	18.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	05/11/2021	05/11/2021	
2302	18.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal		26/10/2021 08:25 h	29/10/2021	05/11/2021	
2301	18.01.08 - Reitoria	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:25 h	26/10/2021	29/10/2021	
2300	18.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/10/2021 10:43 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 10:43 h
2299	18.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2298	18.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2297	18.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 08:24 h	26/10/2021	29/10/2021	
2296	18.01.03 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	12/05/2022 11:28 h
2295	18.01.02 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	26/10/2021 08:32 h	26/10/2021	29/10/2021	26/10/2021 08:32 h
2294	18.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	04/11/2021 17:49 h	26/10/2021	29/10/2021	04/11/2021 17:49 h
2293	18.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		12/05/2022 11:28 h	26/10/2021	29/10/2021	
2267	16.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	17/09/2021 15:15 h	22/09/2021	22/09/2021	
2266	16.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	21/10/2021 13:06 h	22/09/2021		
2265	16.01.08 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	17/09/2021 14:59 h	17/09/2021	22/09/2021	
2264	16.01.07 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	21/09/2021 11:58 h	17/09/2021	22/09/2021	21/09/2021 11:58 h
2263	16.01.06 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	17/09/2021 16:00 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:00 h
2262	16.01.05 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	27/09/2021 14:54 h	17/09/2021	27/09/2021	27/09/2021 14:54 h
2261	16.01.04 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	17/09/2021 15:04 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 15:04 h
2260	16.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Fechada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	20/09/2021 11:12 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:12 h
2259	16.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	20/09/2021 11:48 h	17/09/2021	22/09/2021	20/09/2021 11:48 h
2258	16.01.01 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Hiago de Melo Gomes	17/09/2021 16:36 h	17/09/2021	22/09/2021	17/09/2021 16:34 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2257	16.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		21/10/2021 15:03 h	17/09/2021	27/09/2021	
2256	06.01.08 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:01 h	30/08/2021	30/08/2021	31/08/2021 10:01 h
2255	16.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:49 h	30/09/2021	01/10/2021	
2254	16.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:48 h	24/09/2021	30/09/2021	
2253	16.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	07/09/2021	24/09/2021	
2252	16.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	06/09/2021	07/09/2021	
2251	16.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:42 h	03/09/2021	03/09/2021	
2250	16.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	02/09/2021	03/09/2021	
2249	16.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:41 h	01/09/2021	02/09/2021	
2248	16.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:40 h	31/08/2021	01/09/2021	
2247	16.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:38 h	30/08/2021	31/08/2021	
2246	16.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		18/08/2021 16:41 h	30/08/2021	03/09/2021	
2245	16.02 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	18/08/2021 16:37 h	19/08/2021	27/08/2021	
2244	16.01 -Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 16:36 h	18/08/2021	19/08/2021	
2243	14.08 - Publicação	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021		
2242	14.09 - Empenho	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/09/2021	27/09/2021	
2241	14.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	20/09/2021	24/09/2021	
2240	14.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	02/09/2021	17/09/2021	
2239	14.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	01/09/2021	02/09/2021	
2238	14.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	31/08/2021	01/09/2021	
2237	14.03.03 - Certidões	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	30/08/2021	31/08/2021	
2236	14.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	27/08/2021	30/08/2021	
2235	14.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	26/08/2021	27/08/2021	
2234	14.03.01- Proposta	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	26/08/2021	
2233	14.03 - Documentos do Processo	Reunião	Resolvida	Normal	Rafael Nery Amorim	29/12/2021 11:42 h	25/08/2021	31/08/2021	
2232	15.09 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		17/08/2021 15:55 h	17/08/2021		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2231	15.08 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:55 h	27/09/2021	27/09/2021	
2230	15.07 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:54 h	20/09/2021	24/09/2021	
2229	15.06 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	18/08/2021 16:50 h	02/09/2021	17/09/2021	
2228	15.05 - Termo de Inexigibilidade	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 11:09 h	01/09/2021	02/09/2021	30/08/2021 11:09 h
2227	15.04 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	31/08/2021	01/09/2021	
2226	15.03.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	30/08/2021	31/08/2021	
2225	15.03.04. Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:53 h	27/08/2021	30/08/2021	
2224	15.03.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 10:57 h	26/08/2021	27/08/2021	30/08/2021 10:57 h
2223	15.03.01- Proposta	Reunião	Nova	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 15:51 h	25/08/2021	26/08/2021	
2222	15.03 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal		30/08/2021 10:57 h	25/08/2021	31/08/2021	
2221	15.02 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	30/08/2021 10:54 h	18/08/2021	25/08/2021	30/08/2021 10:54 h
2220	15.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	19/10/2021 14:36 h	17/08/2021	19/08/2021	17/08/2021 14:06 h
2219	14.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Resolvida	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	29/12/2021 11:42 h	18/08/2021	25/08/2021	
2218	14.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Sarah Tarsila Vasconcelos Santos	17/08/2021 14:05 h	17/08/2021	18/08/2021	17/08/2021 14:05 h
2207	06.01.07 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	22/07/2021 11:25 h	21/07/2021	22/07/2021	22/07/2021 11:25 h
2206	06.01.06 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	07/12/2021 09:03 h	21/07/2021	21/07/2021	07/12/2021 09:03 h
2205	06.01.05 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/07/2021 21:34 h	21/07/2021	21/07/2021	21/07/2021 21:34 h
2204	06.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	22/07/2021 11:31 h	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021 11:31 h
2203	06.01.03- Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/07/2021 15:22 h	21/07/2021	21/07/2021	
2202	06.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	16/03/2022 13:58 h	21/07/2021	21/07/2021	16/03/2022 13:58 h
2201	06.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	22/07/2021 16:27 h	21/07/2021	21/07/2021	22/07/2021 16:27 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2200	12.07- Planilhas de Aceite	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:13 h	01/01/0001		
2199	12.06 - Planilhas de Negociação	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2198	12.05 - Pesquisas de Preço	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2197	12.04 - Contrato	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:12 h	01/01/0001		
2196	12.03 - Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	30/06/2021 11:11 h	01/01/0001		
2195	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2189	10.05- Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		22/10/2021 14:36 h	13/09/2021	29/11/2021	
2188	10.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/09/2021 09:10 h	31/08/2021	10/09/2021	
2187	10.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/09/2021 09:23 h	16/06/2021	16/06/2021	
2186	10.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	31/08/2021 13:19 h	04/06/2021	31/08/2021	31/08/2021 13:19 h
2185	10.01.08 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	31/05/2021 15:05 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 15:05 h
2184	10.01.07- Salgueiro	Reunião	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	31/05/2021 12:21 h	28/05/2021	04/06/2021	
2183	10.01.05- Reitoria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	02/09/2021 16:22 h
2182	10.01.06 -Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	22/07/2021 15:38 h	28/05/2021	04/06/2021	22/07/2021 15:38 h
2181	10.01.04 -Petrolina Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	22/07/2021 16:07 h	28/05/2021	04/06/2021	
2180	10.01.03 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	31/05/2021 17:44 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 17:44 h
2179	10.01.02 - Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	10/06/2021 15:28 h	28/05/2021	04/06/2021	10/06/2021 15:28 h
2155	10.01.01 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:34 h	28/05/2021	04/06/2021	31/05/2021 16:34 h
2154	10.01 - Oficialização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		02/09/2021 16:22 h	28/05/2021	04/06/2021	
2141	11.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	18/10/2021	20/10/2021	
2140	11.18- Homologação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:20 h	14/10/2021	15/10/2021	
2139	11.17 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	11/10/2021	13/10/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2138	11.16 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:19 h	04/10/2021	08/10/2021	
2137	11.15 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:18 h	27/09/2021	01/10/2021	
2136	11.14 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	20/09/2021	24/09/2021	
2135	11.13 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:17 h	14/09/2021	17/09/2021	
2134	11.12 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	30/08/2021	13/09/2021	
2133	11.11- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	24/08/2021	27/08/2021	
2132	11.10 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:16 h	23/08/2021	24/08/2021	
2131	11.09- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		19/05/2021 11:13 h	19/08/2021	20/08/2021	
2130	11.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Fechada	Normal		25/02/2022 15:39 h	18/08/2021	19/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2129	11.07 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		03/03/2022 18:13 h	04/08/2021	17/08/2021	03/03/2022 18:13 h
2128	11.06 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	25/02/2022 15:39 h	22/07/2021	03/08/2021	25/02/2022 15:39 h
2127	11.05 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	23/11/2021 09:48 h	31/05/2021	31/05/2021	23/11/2021 09:48 h
2111	09.17 - Atas de Registro de Preços	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:50 h	13/05/2021		
1988	02.13 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:27 h	02/07/2021	02/07/2021	
1987	02.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	01/07/2021	01/07/2021	
1986	02.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 16:26 h	28/06/2021	30/06/2021	
1985	02.10 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 16:25 h	14/06/2021	28/06/2021	
1984	02.09 - Minuta do contrato	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:18 h	11/06/2021	11/06/2021	12/05/2021 09:18 h
1983	02.08 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:19 h	09/06/2021	10/06/2021	12/05/2021 09:19 h
1982	02.07 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:21 h	07/06/2021	08/06/2021	12/05/2021 09:21 h
1981	02.06 - Indicação de dotação orçamentária	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:22 h	04/06/2021	04/06/2021	12/05/2021 09:22 h
1980	02.05- Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:26 h	02/06/2021	03/06/2021	12/05/2021 09:26 h
1979	02.04 -Análise de viabilidade administrativa	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:23 h	31/05/2021	01/06/2021	12/05/2021 09:23 h
1978	02.03- Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	12/05/2021 09:25 h	24/05/2021	25/06/2021	12/05/2021 09:25 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1977	02.02 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:24 h	12/05/2021	21/05/2021	12/05/2021 09:24 h
1974	03.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	22/06/2021	22/06/2021	
1973	03.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:43 h	21/06/2021	21/06/2021	
1972	03.09- Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:42 h	17/06/2021	18/06/2021	
1971	03.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	11/05/2021 15:42 h	02/06/2021	16/06/2021	
1970	03.07- Termo de inexigibilidade	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	31/05/2021	02/06/2021	
1969	03.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:41 h	28/05/2021	28/05/2021	
1968	03.05.04 -Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	27/05/2021	27/05/2021	
1967	03.05.03 - Certidões	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	26/05/2021	26/05/2021	
1966	03.05.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		11/05/2021 15:35 h	25/05/2021	25/05/2021	
1965	03.05.01 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	24/05/2021	
1964	03.05 - Documentos do Processo	Reunião	Nova	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	11/05/2021 15:41 h	24/05/2021	27/05/2021	
1963	03.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:34 h	20/05/2021	28/05/2021	
1962	03.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	14/05/2021	19/05/2021	
1961	03.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:33 h	12/05/2021	14/05/2021	
1960	03.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Aluisio Dennes de Sousa Alves	11/05/2021 15:32 h	11/05/2021	12/05/2021	
1954	09.16- Homologação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:43 h	12/08/2021	13/08/2021	
1953	09.15 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:42 h	30/07/2021	11/08/2021	
1952	09.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:38 h	14/07/2021	29/07/2021	
1951	09.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:41 h	06/07/2021	14/07/2021	
1950	09.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:40 h	02/07/2021	05/07/2021	
1949	09.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:33 h	29/06/2021	01/07/2021	
1948	09.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:34 h	07/06/2021	28/06/2021	
1947	09.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:31 h	31/05/2021	04/06/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1946	09.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:26 h	27/05/2021	28/05/2021	
1945	09.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		13/05/2021 09:49 h	26/05/2021	26/05/2021	
1944	09.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:24 h	25/05/2021	25/05/2021	
1943	09.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		06/08/2021 08:46 h	28/04/2021	24/05/2021	06/08/2021 08:46 h
1941	02.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	12/05/2021 09:27 h	11/05/2021	11/05/2021	12/05/2021 09:27 h
1867	11.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	24/05/2021	28/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1866	11.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/09/2021 16:27 h	10/05/2021	21/05/2021	01/09/2021 16:27 h
1865	11.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 09:45 h	06/05/2021	07/05/2021	31/08/2021 09:45 h
1864	11.01.08 - Campus Salgueiro	Reunião	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	11/06/2021 10:36 h	28/04/2021	05/05/2021	11/06/2021 10:36 h
1863	11.01.07- Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	28/05/2021 13:53 h	28/04/2021	05/05/2021	28/05/2021 13:53 h
1862	11.01.06 - Campus Serra Talhada	Reunião	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	26/05/2021 12:04 h	28/04/2021	05/05/2021	26/05/2021 12:04 h
1861	11.01.05 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	09/06/2021 17:49 h	28/04/2021	05/05/2021	09/06/2021 17:49 h
1860	11.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1859	11.01.03 - Campus Petrolina Zona Rural	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	19/05/2021 10:55 h	28/04/2021	05/05/2021	
1858	11.01.02 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	27/05/2021 09:14 h	28/04/2021	05/05/2021	27/05/2021 09:14 h
1857	11.01.01 - Reitoria	Reunião	Fechada	Normal		21/06/2021 12:13 h	28/04/2021	21/06/2021	21/06/2021 12:13 h
1856	11.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	18/03/2022 09:43 h	28/04/2021	18/03/2022	
1855	09.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	06/08/2021 08:47 h	19/04/2021	28/04/2021	06/08/2021 08:47 h
1854	09.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	13/05/2021 09:48 h	16/04/2021	16/04/2021	13/05/2021 09:48 h
1853	09.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	03/05/2021 16:20 h	16/04/2021	16/04/2021	
1852	09.01.05 - Campus Serra Talhada	Reunião	Resolvida	Normal	Elenilson Nobre Veras	05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/03/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1851	09.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	03/05/2021 16:31 h	15/03/2021	15/03/2021	
1850	09.01.03 - Campus Ouricuri	Reunião	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	04/05/2021 09:43 h	12/04/2021	15/04/2021	04/05/2021 09:43 h
1849	09.01.02 - Campus Floresta	Reunião	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	05/05/2021 14:39 h	12/04/2021	15/04/2021	05/05/2021 14:39 h
1848	09.01.01 - Campus Petrolina	Reunião	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	05/05/2021 12:55 h	12/04/2021	15/04/2021	05/05/2021 12:55 h
1847	09.01- Apresentação das Demandas	Reunião	Nova	Normal		05/05/2021 16:44 h	15/03/2021	15/04/2021	
1696	05.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/03/2021 15:53 h	26/02/2021	26/02/2021	09/03/2021 15:53 h
1695	05.02 - ETP	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	09/03/2021 15:52 h	25/02/2021	09/03/2021	09/03/2021 15:52 h
1677	06.18 - Atas de Registro de Preços e Registro	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	06/07/2021	13/07/2021	
1671	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1670	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1668	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	
1077	05.11 - Empenho	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:14 h	02/04/2021	02/04/2021	
1076	05.10 - Publicação	Reunião	Nova	Normal		04/05/2021 13:15 h	01/04/2021	01/04/2021	
1075	05.09- Atendimento às recomendações	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	04/05/2021 13:15 h	26/03/2021	31/03/2021	04/05/2021 13:15 h
1074	05.08 - Análise e parecer da procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	16/03/2021 18:56 h	19/03/2021	26/03/2021	
1073	05.07- Termo de inexigibilidade	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	04/05/2021 13:16 h	19/03/2021	19/03/2021	04/05/2021 13:16 h
1072	05.06 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	12/04/2021 16:49 h	18/03/2021	18/03/2021	
1071	05.05.04 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	28/04/2021 14:51 h	17/03/2021	17/03/2021	28/04/2021 14:51 h
1070	05.05.03 - Certidões	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	04/05/2021 13:07 h	15/03/2021	16/03/2021	04/05/2021 13:06 h
1069	05.05.02 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	04/05/2021 13:16 h	09/03/2021	12/03/2021	04/05/2021 13:16 h
1068	05.05.01 - Proposta	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	04/05/2021 13:16 h	08/03/2021	09/03/2021	04/05/2021 13:16 h
1067	05.05 - Documentos do Processo	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	04/05/2021 13:17 h	08/03/2021	17/03/2021	04/05/2021 13:17 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1066	05.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	06/04/2021 12:25 h	25/02/2021	05/03/2021	06/04/2021 12:25 h
1065	05.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Rosangela Silva de Carvalho	09/03/2021 15:51 h	24/02/2021	24/02/2021	09/03/2021 15:51 h
1064	06.17 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:27 h	05/07/2021	05/07/2021	
1063	06.16 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	25/06/2021	04/08/2021	
1062	06.15 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	18/06/2021	25/06/2021	
1061	06.14 - Publicidade do Certame	Reunião	Resolvida	Normal	Karisa Kelly Mahon Barros de Souza	25/02/2022 15:54 h	04/06/2021	18/06/2021	
1060	06.13 - Divulgação da Licitação	Reunião	Resolvida	Normal	Karisa Kelly Mahon Barros de Souza	25/02/2022 15:54 h	02/06/2021	18/06/2021	
1059	06.12 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	28/05/2021	02/06/2021	
1058	06.11 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 15:26 h	07/05/2021	28/05/2021	
1057	06.10 - Elaboração do Edital	Reunião	Fechada	Normal		07/12/2021 09:04 h	30/04/2021	07/05/2021	07/12/2021 09:04 h
1056	06.09 - Inclusão da IRP	Reunião	Fechada	Normal		07/12/2021 09:04 h	15/04/2021	30/04/2021	07/12/2021 09:04 h
1055	06.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Fechada	Normal		07/12/2021 09:05 h	15/04/2021	15/04/2021	07/12/2021 09:05 h
1054	06.07 - Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Fechada	Normal		07/12/2021 09:04 h	14/04/2021	14/04/2021	07/12/2021 09:04 h
1053	06.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Fechada	Normal		07/12/2021 09:05 h	17/03/2021	13/04/2021	07/12/2021 09:05 h
1052	06.05 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	07/12/2021 09:04 h	10/03/2021	17/03/2021	07/12/2021 09:04 h
1051	06.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:01 h	23/02/2021	31/03/2021	31/08/2021 10:01 h
1050	06.03 - Estudos Preliminares	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	01/09/2021 16:21 h	10/02/2021	23/07/2021	01/09/2021 16:21 h
1049	06.02 - Portaria	Reunião	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	31/08/2021 10:00 h	10/02/2021	10/02/2021	31/08/2021 10:00 h
1040	06.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Resolvida	Normal		07/12/2021 09:03 h	21/07/2021	30/08/2021	
853	04.02 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:38 h	19/06/2020	26/06/2020	
852	04.01 - Justificativa e apresentação da demanda	Reunião	Nova	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	17/06/2020 12:37 h	17/06/2020	18/06/2020	