

REITORIA - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2283	17.04- Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	19/10/2021 08:56 h	15/10/2021	29/10/2021	19/10/2021 08:56 h
2195	12.02 - Homologação da licitação	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
2194	12.01 - Edital	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	30/06/2021 11:07 h	01/01/0001		
1855	09.04 - Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	06/08/2021 08:47 h	19/04/2021	28/04/2021	06/08/2021 08:47 h
1806	08.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	29/06/2021 10:24 h	26/05/2021	08/06/2021	
1766	07.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	17/03/2021 15:25 h	26/03/2021	23/04/2021	
1733	08.08 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	04/05/2021 13:53 h	22/03/2021	26/03/2021	26/03/2021 12:18 h
1714	04.06 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	14/05/2021 15:13 h	26/05/2021	01/06/2021	
1654	02.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	24/05/2021 10:18 h	01/01/0001	01/01/0001	24/05/2021 10:18 h
1052	06.05 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	07/12/2021 09:04 h	10/03/2021	17/03/2021	07/12/2021 09:04 h
468	03.05 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	06/08/2021 09:20 h	26/05/2021	03/06/2021	06/08/2021 09:20 h
231	04.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	07/12/2021 11:05 h	26/05/2021	04/06/2021	07/12/2021 11:02 h