

01 - Material Esportivo

| | 2024-10 | | | | 2024-11 | | | | 2024-12 | | | | 2025-1 | | | | 2025-2 | | | | 2025-3 | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|----|----|----|
| | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratações 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Material Esportivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 - Oficialização das (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.08- Análise e Parecer da (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.15 - Elaboração das Atas (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 - Material Esportivo Resolvida 40% Nova 0% Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |