

## 05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial

	2024-4				2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9							
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
<b>Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)</b>																												
<b>Contratações 2021</b>																												
<b>REITORIA</b>																												
<b>05 - Aquisição de Equipamentos (...)</b>	<b>05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial</b>																											
05.02 - Portaria de Designação (...)	Nova 0%																											
05.05 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%																											
05.04 - Ratificação do Planejamento	Nova 100%																											
05.06 - Pesquisa de Preços	Nova 0%																											
05.01- Apresentação das Demandas (...)	Nova 60%																											
05.08- Autuação e Abertura (...)	Nova 0%																											
05.09 - Inclusão da IRP	Nova 0%																											
05.10 - Elaboração do Edital	Nova 0%																											
05.11 - Análise da Procuradoria	Nova 0%																											
05.12 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%																											
05.13- Divulgação da Licitação	Nova 0%																											
05.14 - Publicidade do Certame	Nova 0%																											
05.15 - Realização do Certame	Nova 0%																											
05.16 - Adjudicação	Nova 0%																											
05.17- Homologação	Nova 0%																											
05.18 - Atas de Registro de (...)	Nova 0%																											