

## 05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial

	2024-9				2024-10				2024-11				2024-12				2025-1					2025-2				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)</b>																										
<b>Contratações 2021</b>																										
<b>REITORIA</b>																										
<b>05 - Aquisição de Equipamentos (...)</b>	<b>05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial</b>																									
05.02 - Portaria de Designação (...)	Nova 0%																									
05.05 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%																									
05.04 - Ratificação do Planejamento	Nova 100%																									
05.06 - Pesquisa de Preços	Nova 0%																									
05.01- Apresentação das Demandas (...)	Nova 60%																									
05.08- Autuação e Abertura (...)	Nova 0%																									
05.09 - Inclusão da IRP	Nova 0%																									
05.10 - Elaboração do Edital	Nova 0%																									
05.11 - Análise da Procuradoria	Nova 0%																									
05.12 - Atendimento às Recomendações	Nova 0%																									
05.13- Divulgação da Licitação	Nova 0%																									
05.14 - Publicidade do Certame	Nova 0%																									
05.15 - Realização do Certame	Nova 0%																									
05.16 - Adjudicação	Nova 0%																									
05.17- Homologação	Nova 0%																									
05.18 - Atas de Registro de (...)	Nova 0%																									