

## 02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
<b>Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)</b>																								
<b>Contratações 2022</b>																								
<b>1. REITORIA</b>																								
<b>Aquisições de Bens</b>																								
<b>02- Aquisição de Materiais (...)</b>	<b>02- Aquisição de Materiais de Proteção e Segurança</b>																							
15.04 - Elaboração do (...)																								
15.05 - Pesquisa de Preços																								
15.06 - Análise de Viabilidade (...)																								
15.07 -Autuação e Abertura (...)																								
15.08 - Inclusão da IRP																								
15.09 - Elaboração do (...)																								
15.10 - Análise da Procuradoria																								
15.11 - Atendimento às (...)																								
15.12 - Divulgação da (...)																								
15.13 -Realização do (...)																								
15.14 - Adjudicação																								
15.15 - Homologação																								
15.01 - Oficialização (...)	<b>Nova 87%</b>																							
15.01.01 - Reitoria	<b>Nova 0%</b>																							
15.16 - Atas de Registro (...)																								
15.02 - Estudo Técnico (...)	<b>Nova 0%</b>																							
15.03 - Ratificação do (...)	<b>Nova 90%</b>																							