

01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar * - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
706	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	19/11/2021 16:22 h	04/05/2020	05/05/2020	19/11/2021 16:22 h
748	01.04 - Mapa de Risco	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/11/2021 16:21 h	27/02/2021	27/02/2021	19/11/2021 16:21 h
707	01.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/07/2021 13:54 h	26/02/2021	26/02/2021	13/07/2021 13:54 h
705	01.01.08 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Rafael Bispo dos Santos	18/05/2020 12:53 h	22/04/2020	30/04/2020	18/05/2020 12:53 h
703	01.01.06 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	11/05/2020 16:19 h	22/04/2020	30/04/2020	11/05/2020 16:19 h
695	01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Fernando Rodrigues Borges	06/05/2020 14:56 h	22/04/2020	30/04/2020	06/05/2020 14:56 h
702	01.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	30/04/2020 17:24 h	22/04/2020	30/04/2020	30/04/2020 09:51 h
694	01.01.01- Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	29/04/2020 12:06 h	22/04/2020	30/04/2020	28/04/2020 10:30 h
701	01.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	27/04/2020 13:12 h	22/04/2020	27/04/2020	27/04/2020 13:12 h
704	01.01.07 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	27/04/2020 08:47 h	22/04/2020	30/04/2020	27/04/2020 08:47 h
700	01.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	20/04/2020 13:07 h	22/04/2020	30/04/2020	20/04/2020 13:07 h
2153	01.20 - Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:08 h	09/11/2021	19/11/2021	
2121	01.19 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	05/11/2021	08/11/2021	
1757	01.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:07 h	02/11/2021	04/11/2021	
1756	01.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:04 h	21/10/2021	01/11/2021	
1755	01.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	11/10/2021	20/10/2021	
1754	01.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:06 h	05/10/2021	11/10/2021	
1753	01.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	30/09/2021	04/10/2021	
1752	01.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:03 h	16/09/2021	29/09/2021	
1751	01.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:02 h	09/09/2021	15/09/2021	
1750	01.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:01 h	03/09/2021	08/09/2021	
1749	01.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 17:00 h	01/09/2021	02/09/2021	
752	01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:59 h	30/08/2021	31/08/2021	
751	01.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		14/05/2021 11:30 h	09/08/2021	27/08/2021	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
750	01.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	15/07/2021 10:53 h	22/07/2021	06/08/2021	
749	01.05 -Ratificação do Planejamento	Documentação	Resolvida	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 11:13 h	10/03/2021	17/03/2021	
693	01.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		18/05/2020 12:53 h	22/04/2020	30/04/2020	